Allegato Cronoprogramma dell'Accordo di programmazione negoziata

Termine Denominazione fasi 2u13 - 2014 5 2015
_ ultimo GIU {LUG AGO| SET |OTT|NOV] DIC |GEN| FEB [MARIMAG] GIU |AGD! SET|OTT|NOV] DIC {GEN| FEB IMARIAPRMAG! GIU [LUG
14 marzo 2013 | Sottoscrizione Accordo di programmazione negoziata

14 marzo 2013

Nomina del Responsabile del Modello di gestione del Pisl
{art. 45 dell’Accordo di programmazione negoziata)

29 marzo 2013

Sottoscrizione delle convenzioni delle singole operazioni

5 aprile 2013

Pubblicazione del Bando di gara relativo alle operazioni infrastrutiurali
mature (art.8 Avviso pubblico)

30 aprile 2013

Pubblicazione del Bando relativo ai regimi d'aiuto nei Pisl

17 giugno 2013

Approvazione del progetto esecutivo delle altre operazioni infrastrutturali
{art. 8 Avviso pubblico)

17 giugno 2013

Inizio dei lavori relativi alla realizzazione delle operazioni infrastrutturali
mature {art. 8 Avviso pubblico)

30 giugno 2013

Chiusura del Bando relativo ai regimi di aiuto nei Pisl

15 novembre
2013

Inizio dei lavori relativi alla realizzazione delle altre operazioni
infrastrutturali (art. 8 Awiso pubblico)

15 novembre
2013

Approvazione delle operazioni relative ai regimi di aiuto nei Pis]

31 luglio 2015

Completamento delle operazioni (data limite finale}




ALLEGATO 2: Elenco Operazioni , G ~ Importo FESR
Capofila Comune di Figline Veglnaturo Slsteml Produttlw € 5.000.000,66
Centro Servizi Territoriale

Comune di FIGLINE VEGLIATURO

Linea d'intervento 8.2.1.6 € 1.700.000,00
Regimi d'aiuto alle imprese produttive :
Area PISL

Linea d'intervento 7.1.5.2 € 3.300.000,00




